

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 175-MINSA/OGPP-V.01 "DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EN SALUD"

ANEXO N° 02

MATRIZ: SEGUIMIENTO DE EJECUCIONES DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

UNIDAD EJECUTORA: 146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

N°	Código SNIP	Nombre del PIP / Programa	Monto del Proyecto / Meta Física	Situación Estudios Definitivos o Expediente Técnico					Fecha de Ejecución		Cronograma de ejecución 2012 por toda fuente de financiamiento								SITUACION ACTUAL		
				Por Convocar	En convocatoria en el SEACE	Contrato firmado	En elaboración o ejecución	Aprobación/ culminación*	Inicio	Fin	PIM	I Trim		II Trim		III Trim		IV Trim			
												Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico		Financiero	
1	122431	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL ALMACEN DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	2,631,672				X							100%	100%					EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO. EN REVISION POR LA DGIEM MINSA.	
		Equipamiento	492,590													511					
		Infraestructura	1,644,028													959 m2					
		Supervision	106,831													1					
		Expediente técnico	79,000				x		01/05/11	31/01/12											
2	126259	REMODELACION DEL CENTRO QUIRURGICO Y DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CRITICOS DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	9,190,139																	PERFIL APROBADO. EN EVALUACION Y FORMULACION ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD.	
3	172862	AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA	1,198,556	X										100%	100%					CONVOCATORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO A CARGO DE LA OFICINA DE LOGISTICA DEL HEJCU.	
		Expediente técnico	20,774.01	x																	
		Infraestructura	296,711.50																		
		Supervision	14838.58																		
		Equipamiento	839,462.79																		

* Para el caso del Expediente Técnico, se considerará aprobación y en el caso que la obra y/o equipamiento haya sido ya recepcionados, se considerará culminación